

Số: **91** /BC-UBND

Ninh Hòa, ngày **19** tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO

Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở Trồng thử nghiệm cây sâm bố chính (*Hibiscus Sagittifolius Kurz*) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở;

Thực hiện Công văn số 308/SKHCN-QLKH ngày 16/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa về việc kiểm tra đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2021;

Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa báo cáo công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở *Trồng thử nghiệm cây sâm bố chính (Hibiscus Sagittifolius Kurz)* trên địa bàn thị xã Ninh Hòa cụ thể như sau:

1. Thông tin về nhiệm vụ

- Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây sâm bố chính (*Hibiscus Sagittifolius Kurz*) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND thị xã Ninh Hòa
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Trạm Khuyến nông thị xã Ninh Hòa
- Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trần Thanh Hiếu
- Thời gian thực hiện đề tài: 16 tháng

2. Nội dung báo cáo

2.1. Về việc lập hội đồng xét duyệt đề cương

- UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở "*Trồng thử nghiệm cây sâm Bố chính (Hibiscus Sagittifolius Kurz)* trên địa bàn thị xã Ninh Hòa". Hội đồng xét duyệt bao gồm 08 thành viên và 01 thư ký hành chính, đảm bảo thành phần theo quy định.

- Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề cương nhiệm vụ "*Trồng thử nghiệm cây sâm Bố chính (Hibiscus Sagittifolius Kurz)* trên địa bàn thị xã Ninh Hòa" vào ngày 11/3/2020.

2.2. Về việc thẩm định kinh phí nhiệm vụ

- Thành lập tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở “Trồng thử nghiệm cây sâm bố chính (*Hibiscus Sagittifolius Kurz*) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa” tại Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 14/02/2020. Tổ thẩm định kinh phí bao gồm 01 tổ trưởng, 02 thành viên và 01 thư ký.

- Tổ chức họp tổ thẩm định kinh phí vào ngày 20/4/2020.

2.3. Về việc phê duyệt đề cương

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương tại Biên bản họp ngày 11/3/2020 và Biên bản họp Tổ thẩm định kinh phí ngày 20/4/2020, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1631/QĐ-UBND ngày 16/5/2020 về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở “Trồng thử nghiệm cây sâm Bố chính (*Hibiscus Sagittifolius Kurz*) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa”.

2.4. Về việc ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

Thực hiện ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ số 01/2020/HĐ-KHCNCS ngày 26/5/2020.

2.5. Về kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ

UBND thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng nội dung đề cương và thời gian được duyệt, chủ trì kiểm tra định kỳ và đột xuất quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Giai đoạn cuối năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan, cùng với ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt đã ảnh hưởng đến việc triển khai một số công việc bị chậm so với tiến độ đưa ra. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đề tài cơ bản đảm bảo tiến độ hoàn thành.

UBND thị xã Ninh Hòa báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ xem xét. / *gah*

(Đính kèm biểu mẫu báo cáo tiến độ thực hiện - Mẫu A2-BCTĐ và tình hình sử dụng kinh phí nhiệm vụ - Mẫu A3-BCSDKP)

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT.



Phan Thanh Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NINH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
NỘI DUNG KHOA HỌC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
(Phục vụ kiểm tra, đánh giá)

Nơi nhận báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

<p>1. Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây sâm Bồ Chính (<i>Hibiscus Sagittifolius Kurz</i>) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Mã số: Thuộc: - Chương trình: - Độc lập: - Khác (nêu cụ thể):.....</p>	<p>2. Ngày báo cáo 19/3/2021</p>																				
<p>2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND thị xã Ninh Hòa Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Trạm Khuyến nông</p>																					
<p>3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN.Trần Thanh Hiếu</p>																					
<p>4. Báo cáo nội dung khoa học, tiến độ thực hiện (đến thời điểm kiểm tra, đánh giá)</p> <table border="1" data-bbox="319 1503 1458 2054"> <thead> <tr> <th data-bbox="319 1503 1051 1809"></th> <th colspan="3" data-bbox="1051 1503 1458 1673">Đánh giá về mức chất lượng sản phẩm đạt được tương ứng nội dung nghiên cứu</th> </tr> <tr> <th data-bbox="319 1673 1051 1809"></th> <th data-bbox="1051 1673 1219 1809">Theo thuyết minh</th> <th data-bbox="1219 1673 1366 1809">Thực hiện</th> <th data-bbox="1366 1673 1458 1809">Ghi chú</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="319 1809 1051 1930">4.1. Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch</td> <td data-bbox="1051 1809 1219 1930"></td> <td data-bbox="1219 1809 1366 1930"></td> <td data-bbox="1366 1809 1458 1930"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1930 1051 1995">a) Nội dung 1: Không</td> <td data-bbox="1051 1930 1219 1995"></td> <td data-bbox="1219 1930 1366 1995"></td> <td data-bbox="1366 1930 1458 1995"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="319 1995 1051 2054">b) Nội dung 2: Không</td> <td data-bbox="1051 1995 1219 2054"></td> <td data-bbox="1219 1995 1366 2054"></td> <td data-bbox="1366 1995 1458 2054"></td> </tr> </tbody> </table>			Đánh giá về mức chất lượng sản phẩm đạt được tương ứng nội dung nghiên cứu				Theo thuyết minh	Thực hiện	Ghi chú	4.1. Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch				a) Nội dung 1: Không				b) Nội dung 2: Không			
	Đánh giá về mức chất lượng sản phẩm đạt được tương ứng nội dung nghiên cứu																				
	Theo thuyết minh	Thực hiện	Ghi chú																		
4.1. Các nội dung công việc hoàn thành vượt mức theo kế hoạch																					
a) Nội dung 1: Không																					
b) Nội dung 2: Không																					

<p>4.2. Các nội dung công việc đã hoàn thành theo kế hoạch</p>			
<p>a) Nội dung 1: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bồ chính</p>			
<p>- Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình</p>	8/2020	8/2020	
<p>- Đi tham quan học tập mô hình sâm bồ chính tại Quảng Bình</p>	8/2020-9/2020	12/2020	
<p>- Gieo ươm cây giống sâm Bồ chính trong bầu</p>	10/2020	10/2020	
<p>- Chuẩn bị đất, lên luống, lót phân</p>	9/2020 - 10/2020	10/2020	
<p>- Xuống giống</p>	11/2020-12/2020	12/2020	
<p>- Chăm sóc, theo dõi các chỉ tiêu...</p>	11/2020-11/2021	12/2020 đến nay	
<p>b) Nội dung 2: Không</p>			
<p>4.3. Các nội dung công việc chưa hoàn thành theo kế hoạch</p>	Lý do		
<p>a) Nội dung 1: Không</p>			
<p>b) Nội dung 2: Không</p>			
<p>5.</p>	<p>Tự nhận xét và đánh giá nội dung công việc và kết quả đạt được so với yêu cầu trong thuyết minh nhiệm vụ đã được phê duyệt : Đánh giá các điểm chính về: <u>số lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và các vấn đề khác</u> (việc phối hợp thực hiện; thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Những nội dung công việc chưa hoàn thành cần phân tích rõ nguyên nhân, đề xuất hướng giải quyết.)</p>		
<p>- Trong khoảng thời gian từ tháng 09/2020 – 12/2020 do tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan, cùng với ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt đã ảnh hưởng đến việc triển khai một số công tác bị chậm trễ như đi tham quan tại Quảng Bình, gieo ươm hạt giống và việc làm đất như cày, xới, lên luống phải tiến hành nhiều lần dẫn đến tốn kém kinh phí. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại việc triển khai thực hiện đã đi vào ổn định. Đã xây dựng được 02 mô hình với diện tích 5.000 m²/m^h. Tỷ lệ sống của cây sâm con từ vườn ươm ra đồng ruộng đạt trên 99% và cây hiện tại đang phát triển tốt.</p>			

- Định kỳ 1 tuần/lần Trạm Khuyến nông có phối hợp với Trạm Trồng trọt và BVTV kiểm tra theo dõi các đối tượng sâu bệnh xâm nhập trên cây sâm bố chính. Đến thời điểm hiện tại vẫn không thấy đối tượng gây hại nào xuất hiện.

6. Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong kỳ tới

Thời gian tới, trạm Khuyến nông cùng với chủ nhiệm và các thành viên đề tài tiếp tục triển khai các công việc để đảm bảo đúng theo tiến độ trong thuyết minh đề cương như:


- Tiếp tục chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây
- Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây để thu thập số liệu phục vụ cho công tác báo cáo sau này.
- Dự kiến cuối tháng 11/2021 sẽ mở 01 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng sâm bố chính cho bà con nông dân tại thị xã Ninh Hòa.

7. Kiến nghị

- Không có

Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)



Trần Thanh Hiếu

KT. CHỦ TỊCH

PHỤ CHỨC CHỦ TỊCH



Phan Thanh Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ NINH HÒA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ
(Phục vụ kiểm tra, đánh giá)

Nơi nhận báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

1.	Tên nhiệm vụ: Trồng thử nghiệm cây sâm Bồ Chính (<i>Hibiscus Sagittifolius Kurz</i>) trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Mã số: Thuộc: - Chương trình: - Độc lập: - Khác (nêu cụ thể):.....	2.	Ngày báo cáo 19/3/2021
2.	Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: UBND thị xã Ninh Hòa Tổ chức thực hiện nhiệm vụ: Trạm Khuyến nông		
3.	Chủ nhiệm nhiệm vụ: CN. Trần Thanh Hiếu		
4.	Thời gian thực hiện: 16 tháng, từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2021		
5.	Tổng kinh phí thực hiện: 330 triệu đồng Kinh phí từ NSNN: 200 triệu đồng Kinh phí từ nguồn khác: 130 triệu đồng		
6.	Tình hình sử dụng kinh phí		
6.1. <i>Tình hình sử dụng kinh phí đến ngày báo cáo</i>			
6.1.1. <i>Nguồn từ ngân sách Nhà nước:</i>			
a) Tổng kinh phí được cấp:		200.000.000 đồng	
b) Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo:		94.108.000 đồng	
c) Kinh phí chưa sử dụng:		105.892.000 đồng	
6.1.2. <i>Nguồn khác:</i>			

Kinh phí đã chi cho các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo				103.750.000 đồng	
6.2. Tình hình sử dụng kinh phí theo các nội dung, công việc đã hoàn thành trong kỳ báo cáo					
STT	Nội dung và công việc đã thực hiện	Kinh phí đã chi			Ghi chú
		Tổng số	Ngân sách NN	Nguồn khác	
6.2.1	Tên nội dung 1: Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây sâm Bồ chính	54.912.000	30.362.000	24.550.000	
	- Khảo sát, lựa chọn địa điểm xây dựng mô hình	2.234.000	2.234.000		
	- Đi tham quan học tập mô hình sâm bồ chính tại Quảng Bình	11.016.000	11.016.000		
	- Gieo ươm cây giống sâm Bồ chính trong bầu	2.984.000	2.234.000	750.000	
	- Chuẩn bị đất, lên luống, lót phân	24.677.000	6.377.000	18.300.000	
	- Xuống giống	7.902.000	5.402.000	2.500.000	
	- Chăm sóc, theo dõi các chỉ tiêu	6.099.000	3.099.000	3.000.000	
6.2.2	Mua sắm tài sản, thiết bị	130.572.000	51.372.000	79.200.000	
6.2.3	Tiền xăng	160.000	160.000		
6.2.4	In ấn tài liệu	500.000	500.000		
6.2.5	Quản lý	2.792.000	2.792.000		
6.2.6	Họp hội đồng xét duyệt đề cương	4.870.000	4.870.000		
6.2.7	Họp tổ thẩm định kinh phí	1.070.000	1.070.000		
6.2.8	Xây dựng thuyết minh đề cương chi tiết được phê duyệt	2.801.000	2.801.000		
	Tổng cộng	197.858.000	94.108.000	103.750.000	

7.	Những vấn đề tồn tại cần giải quyết
	- Không có
8.	Dự kiến những công việc cần triển khai tiếp trong kỳ tới
	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục chăm sóc, bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại cho cây - Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây để thu thập số liệu phục vụ cho công tác báo cáo sau này. - Dự kiến cuối tháng 11/2021 sẽ mở 01 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng sâm bô chính cho bà con nông dân tại thị xã Ninh Hòa.
9.	Kiến nghị
	- Không có

Chủ nhiệm nhiệm vụ

(Họ tên, chữ ký)



Trần Thanh Hiếu



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Liêm

Ghi chú: (*) Kinh phí chi cho các nội dung, công việc hoàn thành bao gồm toàn bộ chi phí cho nội dung, công việc đó: ví dụ như chi cho công lao động, nguyên vật liệu, công tác phí...

